
 

 

 

giu-17 set-17 dic-17 apr-18 lug-18 ott-18 feb-19

pubblicazione circolare

commissione tecnica

giornata di studio (kick-off)

elaborazione proposta preliminare

work shop analisi proposte preliminari

concertazione locale

sviluppo progetto

convegno (debrifing)
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